



**Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V**  
**www.proyectodot.com**

Chihuahua, Chih. a 27 de Julio del 2018

**ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ**  
**COORDINADOR GENERAL**  
**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA**  
**PRESENTE. -**

Con referencia al contrato No. C.O.P-017-2018-P, correspondiente al REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON METALICO, le solicito reprogramación para el término de la obra, debido al mal clima.

Para lo cual anexamos reprogramación de la obra al presente documento.

Sin más por el momento y en espera de su autorización, quedo de usted.

**Atentamente**

**Arq. Diana I. Sanchez Lugo**  
**Representante Legal**