## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Acta de recepción que celebra **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**, relativa a los trabajos de construcción de una línea de conducción de agua potable de 8", en la Ave. Victor Hugo dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Entregados por la empresa **Diseño en ordenamiento territorial S. de R.L. de C.V.** al amparo del contrato por adjudicación directa **No. C.O.P.-045-2015-P** según dictamen **123/15 emitido el día 27 de Mayo del año 2015 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública** con un importe de **$401,748.28 IVA incluido (Cuatrocientos un mil setecientos veintiocho pesos 28/100 m.n.)** Así como los del convenio adicional **N° C.AD.-046-2015-P** de fecha 23 de junio de 2015 por un monto de **$108,277.65 iva incluido (Ciento ocho mil doscientos setenta y siete pesos 65/100).** Los trabajos fueron iniciados el día 28 de mayo de 2015 y terminados el 30 de junio de 2015.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas

| Número | Fecha | Importe con iva |
|---|---|---|
| **Estimación** | | |
| **Anticipo** | **28 de mayo de 2015** | **$160,699.31** |
| **Estimacion 1** | **11 de junio de 2015** | **$101,428.68** |
| **Estimación 2 (finiquito)** | **03 de julio de 2015** | **$247,016.10** |

**Importe Total Ejercido** **$509,144.09**

**OBSERVACIONES:** Tal y como lo prevé el Artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios del Estado de Chihuahua vigente, se procede a instaurar la recepción formal de la obra de construcción señalada en el proemio del presente instrumento, haciendo constar que la misma se ha de recibir dentro de los 30 días naturales siguientes de la terminación de la misma. No obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, en esta Ley y en los Códigos Civil y Municipal para nuestro estado.

El contratista garantiza el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior mediante pagare que otorgó a favor de Promotora por un plazo de 12 meses, término que empezará a correr a partir del día siguiente de la firma de este documento. Promotora se reserva el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime

convenientes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos ó vicios ocultos.

Por su parte "El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones para con Promotora.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión firmando los que intervinieron en este acto, a las 10:00 hrs del día 06 de Julio del 2015.

**POR PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**Lic. Sergio Jurado Medina.**
Coordinador General de Promotora
De la Industria Chihuahuense

**POR EL CONTRATISTA**

**Arq. Diana Iscela Sánchez Lugo.**
Representante Legal

Hoja No.2 del acta de entrega recepción de los trabajos relativos a la construcción de una línea de conducción de agua potable de 8", en la Ave. Victor Hugo dentro del Complejo Industrial Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, al amparo del contrato adjudicación directa No. C.O.P.-045-2015-P, así como los del convenio modificatorio N° C.AD.-046-2015-P.