



Teléfono 01 (614) 4 13 2100

**CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P
FINIQUITO ESTIMACIÓN**

FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 2018

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

INDICAR EL PORCENTAJE DEL IVA A APLICAR	16%
---	-----

SUTOTAL	\$2,992,385.08
---------	----------------

IVA	\$478,781.61
------------	---------------------

TOTAL	\$3,471,166.69
--------------	-----------------------

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 709,281.80 (SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-08 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-08	\$	709,281.80
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)	\$	0.00
SUMA	\$	709,281.80
IVA(16.00%)	\$	113,485.09
TOTAL	\$	822,766.89

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	2,127.85
TOTAL		\$	2,127.85

NETO A RECIBIR: \$ 820,639.04

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	2,992,385.08
ACUMULADA ANTERIOR	\$	2,283,103.28
ESTA ESTIMACION	\$	709,281.80
TOTAL ACUMULADO	\$	2,992,385.08
POR EJERCER	\$	0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	0.00
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	2,127.85
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00
TOTAL AMORTIZADO	\$	0.00
POR AMORTIZAR	\$	0.00
FONDO DE GARANTIA	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR	\$	6,849.30	\$	0.00	\$	6,849.30
ESTA ESTIMACION	\$	2,127.85	\$	0.00	\$	2,127.85
TOTAL	\$	8,977.15	\$	0.00	\$	8,977.15

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE LEGAL MERP
ING. JULIO CESAR MERCADO
RODRIGUEZ

ING. FABIAN A. SANTANA
MARQUEZ
COORDINADOR DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.

UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua

R.F.C MET-041118-5E7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P
MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08

PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 31 DIC. DEL 2017

IMPORTE ESTIMADO: \$ 709,341.79

ESTIMADO ACUMULADO: \$ 2,992,385.08

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$298,830.92	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$122,735.96	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	-\$3,925.19	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$123,257.35	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$168,382.75	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$709,281.80	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$2,127.85
SUMA DE	\$2,127.85

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$709,281.80
----------------------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
---------------------------	------

SUB-TOTAL	\$709,281.80
IVA	\$113,485.09
TOTAL DE LA FACTURA	\$822,766.89
DESCUENTOS	\$2,127.85
SALDO NETO PARA PAGO	\$820,639.04

ING. MANUEL
CRISOFORO
TREVIZO CHACON
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

ING. MAYRA G.
CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE
OBRA MERP

ING. JULIO CESAR
MERCADO
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
LEGAL MERP



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

Padrón de contratistas PUCGE-05058

R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 22 de diciembre de 2017.

ING MANUEL TREVIZO CHACÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PRESENTE

Me refiero al contrato: **C.O.P.-028-2017-P** relativo a: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIH., PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ, EN LA CIUDAD NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., TODOS PROPIEDAD DE "PROMOTORA"**

Anexo a Usted los siguientes precios extraordinarios.

- Anexo catalogo: PUEX. 1 al PUEX. 2


Lo anterior para su revisión y autorización correspondiente.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARCHIVO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.

R.F.C. MET-041118-5E7

ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
C.P. 31203 TEL. (614)423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RECIBIDO
22 DIC 2017

**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**

Padrón de contratistas PUCGE-05058

R.F.C. MET-041118-5E7

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO**Chihuahua**
GOBIERNO DEL ESTADOLugar:
CHIHUAHUA, CHIH.Licitación:
PICH-MAN-02-2017Descripción:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA; EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR; EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC; EL PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ Y EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

22 DE DICIEMBRE DE 2017

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7 (FORMA E-5)**DESCRIPCIÓN**

NO.: PUEX 01

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DURANTE 245 DIAS NATURALES INCLUYE: ARRANQUE Y PARO DE POZO SEGÚN NECESIDADES, MANTENIMIENTO A LOS ARRANCADORES, CONTACTORES MAGNÉTICOS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE CADA POZO-PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, ALUMBRADO Y EQUIPOS DE REBOMBEO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE DE LOS MECANISMOS Y EN SU CASO REPOSICIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, REGISTRO DE LECTURAS DE VOLTAJE, CORRIENTE, HORÓMETRO Y CAUDAL, LAS PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA P.U.O.T.

UNID.: dia
CANTIDAD DE OBRA: 1.00
P.U. CON NÚMERO: \$ 1,785.53
IMPORTE: \$ 1,785.53

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Directo	Importe
Mano de Obra					
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	1.00000	jor	\$278.87	\$278.87
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	1.00000	jor	\$278.87	\$278.87
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	0.70000	jor	\$278.87	\$195.21
MOCA-002	1.00 Ayudante General	1.00000	jor	\$214.76	\$214.76
MOCA-002	1.00 Ayudante General	1.00000	jor	\$214.76	\$214.76
MOCA-002	1.00 Ayudante General	0.70000	jor	\$214.76	\$150.33
MOCA-003	1.00 Cabo de oficios	0.20000	jor	\$278.87	\$55.77
Total de Mano de Obra					\$1,388.57
Herramienta					
FACHEM E	Factor de herramienta menor	0.03000	(%)mo	\$1,388.57	\$41.66
Total de Herramienta					\$41.66

A) Costo Directo	\$1,430.23
B) Costo Indirecto (11.20%)	\$160.19
C) Subtotal (A+B)	\$1,590.42
D) Costo Financiero (% de C) (0.75%)	\$11.93
E) Subtotal (C+D)	\$1,602.35
F) Utilidad (6.67%)	\$106.88
G) SAR (2.00%)	\$21.80
H) INFONAVIT (5.00%)	\$54.50
Precio Unitario	\$1,785.53

** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **

(1)

ATENTAMENTE:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**

Padrón de contratistas PUCGE-05058

R.F.C. MET-041118-5E7

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
GOBIERNO DEL ESTADOChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADOLugar:
CHIHUAHUA, CHIH.
Licitación:
PICH-MAN-02-2017Descripción:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA; EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR; EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC; EL PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ Y EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

22 DE DICIEMBRE DE 2017

ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7 (FORMA E-5)**DESCRIPCION**

NO.: PUEX 02

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA UNID.: dia
POZOS DURANTE 245 DIAS NATURALES INCLUYE: REPARACION EN LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION CANTIDAD DE OBRA: 1.00
AGUA DE VARIOS DIAMETROS MEDIANTE LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO ,CORTE U. CON NUMERO: \$ 1,595.10
EXCAVACION, COMPACTACION,RELLENO EN CAPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,REPOSICION DE IMPORTE: \$ 1,595.10
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ,REPARACION DE CAJAS DE VALVULAS, LAS PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES
SERAN SUMINISTRADOS POR PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.P.U.O.T.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Directo	Importe
Mano de Obra					
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	1.00000	jor	\$278.87	\$278.87
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	1.00000	jor	\$278.87	\$278.87
TECNICO ESPECIALIZAD	1.00 Técnico especializado	0.40000	jor	\$278.87	\$111.55
MOCA-002	1.00 Ayudante General	1.00000	jor	\$214.76	\$214.76
MOCA-002	1.00 Ayudante General	1.00000	jor	\$214.76	\$214.76
MOCA-002	1.00 Ayudante General	0.40000	jor	\$214.76	\$85.90
MOCA-003	1.00 Cabo de oficios	0.20000	jor	\$278.87	\$55.77
Total de Mano de Obra					\$1,240.48
Herramienta					
FACHEM E	Factor de herramienta menor	0.03000	(%)mo	\$1,240.48	\$37.21
Total de Herramienta					\$37.21

A) Costo Directo	\$1,277.69
B) Costo Indirecto (11.20%)	\$143.10
C) Subtotal (A+B)	\$1,420.79
D) Costo Financiero (% de C) (0.75%)	\$10.66
E) Subtotal (C+D)	\$1,431.45
F) Utilidad (6.67%)	\$95.48
G) SAR (2.00%)	\$19.48
H) INFONAVIT (5.00%)	\$48.69

Precio Unitario \$1,595.10

** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **

(2)

ATENTAMENTE:

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

1Y8979148



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



FECHA

No. 0005973 52

12/dic/2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$ \$379,692.64

5 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

MONEDA NACIONAL

0918:511500023:448100045140005973

Fecha: 12/dic/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
MTO PREVY Y CORRECTIVO CHIH.SUR.PAQUIME.CUAUH.JUAREZ NOV 2017 CH-5973 F-8

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$146,409.05	
8270-07-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$62,950.14	
8270-04-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$46,426.32	
8270-06-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$33,780.20	
8270-03-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$38,604.26	
1124-10001	/	IVA IDENTIFICADO		\$52,507.18	
2119-10002	/	SRIA. DE HACIENDA			\$984.51
1112-10003	/	BANAMEX CTA. 7514977214			\$379,692.64

\$380,677.15 \$380,677.15

LEE

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

C00864

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 328,169.96 (TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-07 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-07				\$	328,169.96	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)				\$	0.00	
SUMA				\$	328,169.96	
IVA(16.00%)				\$	52,507.19	
TOTAL				\$	380,677.15	
DESCUENTOS:						
CMIC	0.30%	\$	984.51			
TOTAL		\$	984.51	\$	984.51	
NETO A RECIBIR:				\$	379,692.64	
				SIN I.V.A.		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	2,992,385.08	
ACUMULADA ANTERIOR				\$	1,954,933.32	
ESTA ESTIMACION				\$	328,169.96	
TOTAL ACUMULADO				\$	2,283,103.28	
POR EJERCER				\$	709,281.80	
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0.00	
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
TOTAL AMORTIZADO				\$	0.00	
POR AMORTIZAR				\$	0.00	
FONDO DE GARANTIA				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
CMIC						
RESUMEN DE						
ACUMULADA ANTERIOR	\$	5,864.79	\$	0.00	\$	5,864.79
ESTA ESTIMACION	\$	984.51	\$	0.00	\$	984.51
TOTAL	\$	6,849.30	\$	0.00	\$	6,849.30

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE LEGAL MERP
ING. JULIO CESAR MERCADO
RODRIGUEZ

ING. FABIAN A. SANTANA
MARQUEZ
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCÁNEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL ESTIMACION No. 7
OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 30 NOV. DEL 2017
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua R.F.C MET-041118-5E7		IMPORTE ESTIMADO: \$ 328,169.96 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 2,283,043.28
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$146,409.05	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$62,950.14	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$46,426.32	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$33,780.20	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$38,604.25	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$328,169.96	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$984.51
SUMA DE	\$984.51

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$328,169.96
----------------------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
---------------------------	------

SUB-TOTAL	\$328,169.96
IVA	\$52,507.19
TOTAL DE LA FACTURA	\$380,677.15
DESCUENTOS	\$984.51
SALDO NETO PARA PAGO	\$379,692.64


ING. MAYRA G. CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA MERP


ING. MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL MERP



21/nov/2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$ 301,982.29

(TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 21/nov/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MTO PREV Y CORREC OCTUBRE 17 PARQS. CHIH. SUR. PAQUIME. CUAUH. JUAREZ CH-5926 F

-846

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		\$120,336.81	
8270-07-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		\$92,877.43	
8270-04-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		\$18,712.65	
8270-06-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		\$25,992.85	
8270-03-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		\$3,084.83	
2119-10002	/	SRIA. DE HACIENDA			\$763.01
1124-10001	/	IVA IDENTIFICADO		\$41,760.73	
1112-10003	/	BANAMEX CTA. 7514977214			\$301,982.29
				\$302,765.30	\$302,765.30

EE

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

C00801

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 261,004.57 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATRO PESOS 57/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-06 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-06				\$	261,004.57
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)				\$	0.00
SUMA				\$	261,004.57
IVA(16.00%)				\$	41,760.73
TOTAL				\$	302,765.30
DESCUENTOS:					
CMIC	0.30%	\$	783.01		
TOTAL		\$	783.01	\$	783.01
NETO A RECIBIR:				\$	301,982.29
				SIN I.V.A.	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	2,992,385.08
ACUMULADA ANTERIOR				\$	1,693,928.75
ESTA ESTIMACION				\$	261,004.57
TOTAL ACUMULADO				\$	1,954,933.32
POR EJERCER				\$	1,037,451.76
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0.00
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00
TOTAL AMORTIZADO				\$	0.00
POR AMORTIZAR				\$	0.00
FONDO DE GARANTIA				\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00
RESUMEN DE					
				CMIC	
ACUMULADA ANTERIOR	\$	5081.78	\$	0.00	\$ 5081.78
ESTA ESTIMACION	\$	783.01	\$	0.00	\$ 783.01
TOTAL	\$	5864.79	\$	0.00	\$ 5,864.79

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. FABIAN A. SANTANA
MARQUEZ
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

REPRESENTANTE LEGAL MERP
ING. JULIO CESAR MERCADO
RODRIGUEZ

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCANEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL ESTIMACION No. 6
OBRA: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 08 AL 31 OCT. DEL 2017	
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO: \$ 261,004.57 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,954,873.32	
R.F.C MET-041118-5E7		

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$120,336.81	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$92,877.43	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$18,712.65	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$25,992.85	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$3,084.83	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$261,004.57	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$783.01	
SUMA DE	\$783.01	

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$261,004.57	
----------------------	--------------	--

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00	
---------------------------	------	--

SUB-TOTAL	\$261,004.57	
IVA	\$41,760.73	

TOTAL DE LA FACTURA	\$302,765.30	
---------------------	--------------	--

DESCUENTOS	\$783.01	
------------	----------	--

SALDO NETO PARA PAGO	\$301,982.29	
----------------------	--------------	--



ING. MANUEL
CRISOFORO
TREVIZO CHACON
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



ING. MAYRA G.
CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE
OBRA MERP



ING. JULIO CESAR
MERCADO
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
LEGAL MERP



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

16 DE NOVIEMBRE

DE 2017

IMPORTE DE: \$ **455,277.21**

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

CONCEPTO ESTIMACION No.5 MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE
PARQUES INDUSTRIALES CHIHUAHUA NORTE,SUR,CASAS GRANDES,CUAUHEMOC,
AEROPUERTO JUAREZ.

FACTURA: FOLIO 845

DEPARTAMENTO: INGENIERIA


SOLICITANTE


ING. MANUEL C. TREVIZO CH.


PRESUPUESTOS


C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

COORDINADOR GRAL


M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA


C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ

RECIBI PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 393,498.02 (TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-05 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE: \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-05	\$	393,498.02
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)	\$	0.00
SUMA	\$	393,498.02
IVA(16.00%)	\$	62,959.68
TOTAL	\$	456,457.70

DESCUENTOS:			
CMIC	0.30%	\$	1,180.49
TOTAL		\$	1,180.49
NETO A RECIBIR:		\$	455,277.21

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	SIN I.V.A.
ACUMULADA ANTERIOR	\$	2,992,385.08
ESTA ESTIMACION	\$	1,300,430.73
TOTAL ACUMULADO	\$	393,498.02
POR EJERCER	\$	1,693,928.75
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	1,298,456.33
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00
TOTAL AMORTIZADO	\$	0.00
POR AMORTIZAR	\$	0.00
FONDO DE GARANTIA	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00

RESUMEN DE	CMIC			
ACUMULADA ANTERIOR	\$	3,901.29	\$	0.00
ESTA ESTIMACION	\$	1,180.49	\$	0.00
TOTAL	\$	5,081.78	\$	0.00

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. FABIAN A. SANTANA M.
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

ING. JULIO C. MERCADO R.
MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS S.A. de C.V.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCÁNEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL
		ESTIMACION No. 5
OBRA: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 30 SEPT. DEL 2017	
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO: \$ 393,498.02 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,693,868.75	
R.F.C MET-041118-5E7		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$144,889.58	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$108,789.08	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$59,445.29	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$46,673.63	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$33,700.44	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$393,498.02	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$1,180.49
SUMA DE	\$1,180.49

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$393,498.02
-----------------------------	---------------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
----------------------------------	-------------

SUB-TOTAL IVA	\$393,498.02
	\$62,959.68

TOTAL DE LA FACTURA	\$456,457.70
----------------------------	---------------------

DESCUENTOS	\$1,180.49
-------------------	-------------------

SALDO NETO PARA PAGO	\$455,277.20
-----------------------------	---------------------


ING. MANUEL
CRISOFORO
TREVIZO CHACON
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE


ING. MAYRA G.
CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE
OBRA MERP


ING. JULIO CESAR
MERCADO
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
LEGAL MERP



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0005925

4

21/nov/2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$ 753,692.53

(SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 21/nov/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
ESTIM 4.5 Y8 MTO PREV Y CORREC AGO, SEP Y OCT 2017 CHIH. SUR. PAQUIME. CUAUH
Y JUAREZ CH-5925

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$87,151.68	
8270-07-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$75,429.83	
8270-04-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$34,374.88	
8270-06-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$33,415.13	
8270-03-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$27,550.11	
1124-1000		IVA IDENTIFICADO		\$41,267.46	
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$144,889.57	
8270-07-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$108,789.08	
8270-04-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$59,445.29	
8270-06-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$46,673.63	
8270-03-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$33,700.44	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$773.70
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$1,180.49
1124-1000		IVA IDENTIFICADO		\$62,959.68	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$753,692.53
				\$755,846.70	\$755,846.70

EE

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

C00800

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 257,921.63 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO PESOS 63/100) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-04 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-04	\$	257,921.63
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)	\$	0.00
SUMA	\$	257,921.63
IVA(16.00%)	\$	41,267.46
TOTAL	\$	299,189.09

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	773.76
TOTAL		\$	773.76

NETO A RECIBIR:

	\$	298,415.33
--	----	------------

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,042,509.10
ESTA ESTIMACION	\$	257,921.63
TOTAL ACUMULADO	\$	1,300,430.73
POR EJERCER	\$	1,691,954.35
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	0.00
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00
TOTAL AMORTIZADO	\$	0.00
POR AMORTIZAR	\$	0.00
FONDO DE GARANTIA	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00

RESUMEN DE

CMIC

ACUMULADA ANTERIOR	\$	3127.53	\$	0.00	\$	3127.53
ESTA ESTIMACION	\$	773.76	\$	0.00	\$	773.76
TOTAL	\$	3,901.29	\$	0.00	\$	3,901.29

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. FABIAN A. SANTANA M.
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

ING. JULIO C. MERCADO R.
MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS, S.A. de C.V.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCANEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL ESTIMACION No. 4																					
OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 31 AGOSTO DEL 2017																						
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua R.F.C MET-041118-5E7	IMPORTE ESTIMADO: \$ 257,921.63 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,300,430.73																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA</td> <td>\$87,151.68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR</td> <td>\$75,429.83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC</td> <td>\$34,374.88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME</td> <td>\$33,415.13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</td> <td>\$27,550.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION</td> <td>\$257,921.63</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$87,151.68		2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$75,429.83		3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$34,374.88		4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$33,415.13		5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$27,550.11		IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$257,921.63	
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES																					
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$87,151.68																						
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$75,429.83																						
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$34,374.88																						
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$33,415.13																						
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$27,550.11																						
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$257,921.63																						

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$773.76
SUMA DE	\$773.76

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$257,921.63
----------------------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
---------------------------	------

SUB-TOTAL	\$257,921.63
IVA	\$41,267.46

TOTAL DE LA FACTURA	\$299,189.09
---------------------	--------------

DESCUENTOS	\$773.76
------------	----------

SALDO NETO PARA PAGO	\$298,415.33
----------------------	--------------


 ING. MAYRA G.
 CASTILLO CHAVEZ
 RESIDENTE DE
 OBRA MERP


 ING. MANUEL
 CRISOFORO
 TREVIZO CHACON
 JEFE DEL
 DEPARTAMENTO
 DE INGENIERIA
 CONSERVACION Y
 MANTENIMIENTO
 DE PROMOTORA
 DE LA INDUSTRIA
 CHIHUAHUENSE


 ING. JULIO CESAR
 MERCADO
 RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE
 LEGAL MERP



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0005872

26/oct/2017

3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$452,902.23

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 23/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

03 NOV 2017

ha: 26/oct/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
ESTIM3 MTO PREV Y CORREC PARQ CHIH,SUR,PAQUIME,CUAUH,JUAREZ JULIO 2017 CH
-5872 F-820

RECIBI DE CONFORMIDAD

2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$138,492.20	
8270-07-3511-1	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$115,056.96	
8270-04-3511-1	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$49,848.85	
8270-06-3511-1	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$50,147.67	
8270-03-3511-1	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$37,899.63	
1124-10001	IVA IDENTIFICADO		\$62,631.25	
2119-10002	SRIA. DE HACIENDA			\$1,174.33
1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214			\$452,902.23
PAGADO 03 NOV 2017				
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				

\$454,076.58 \$454,076.58

C00732

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$391,445.31 (TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-03 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-03				\$	391,445.31	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)				\$	0.00	
SUMA				\$	391,445.31	
IVA(16.00%)				\$	62,631.25	
TOTAL				\$	454,076.56	
DESCUENTOS:						
CMIC	0.30%	\$	1,174.34			
TOTAL		\$	1,174.34	\$	1,174.34	
NETO A RECIBIR:				\$	452,902.22	
				SIN I.V.A.		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	2,992,385.08	
ACUMULADA ANTERIOR				\$	651,063.79	
ESTA ESTIMACION				\$	391,445.31	
TOTAL ACUMULADO				\$	1,042,509.10	
POR EJERCER				\$	1,949,875.98	
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0.00	
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
TOTAL AMORTIZADO				\$	0.00	
POR AMORTIZAR				\$	0.00	
FONDO DE GARANTIA				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
CMIC						
RESUMEN DE						
ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,953.19	\$	1,953.19	\$	1,953.19
ESTA ESTIMACION	\$	1,174.34	\$	1,174.34	\$	1,174.34
TOTAL	\$	3,127.53	\$	3,127.53	\$	3,127.53

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. FABIAN A. SANTANA M.
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

ING. JULIO C. MERCADO R.
MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS S.A. de C.V.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCANEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL
		ESTIMACION No. 3
OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cauahatemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 31 JULIO DEL 2017
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua R.F.C MET-041118-5E7		IMPORTE ESTIMADO: \$ 391,445.31 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,042,449.10
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$138,492.20	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$115,056.96	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC	\$49,848.85	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$50,147.67	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$37,899.63	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$391,445.31	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$1,174.34
SUMA DE	\$1,174.34

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$391,445.31
-------------------------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
------------------------------	------


SUB-TOTAL IVA	\$391,445.31 \$62,631.25
------------------	-----------------------------


TOTAL DE LA FACTURA	\$454,076.56
------------------------	--------------

DESCUENTOS	\$1,174.34
------------	------------

SALDO NETO PARA PAGO	\$452,902.22
-------------------------	--------------


ING. MANUEL
CRISOFORO
TREVIZO CHACON
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE


ING. MAYRA G.
CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE
OBRA MERP


ING. JULIO CESAR
MERCADO
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
LEGAL MERP



28/ago/2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$ 431,896.12

(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

05 SEP 2017

PAGADO

Fecha: 28/ago/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
ESTIM2 MTTO PREVENT Y CORREC PAROS INDS CHIH, PAQUIME CUAUH, JUAREZ Y SUR
CH-5727 F-802

05 SEP 2017

RECIBI DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1	/	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$153,866.77	
8270-07-3511-1	/	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$84,293.06	
8270-04-3511-1	/	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$42,082.56	
8270-06-3511-1	/	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$49,751.08	
8270-03-3511-1	/	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$43,296.18	
1124-10001	/	IVA IDENTIFICADO		\$59,726.34	
2119-10002	/	SRIA. DE HACIENDA			\$1,119.87
1112-10003	/	BANAMEX CTA. 7514977214			\$431,896.12

\$433,015.99 \$433,015.99

C00578

LEE

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$373,289.65 (TERCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-02 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-02				\$	373,289.65	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)				\$	0.00	
SUMA				\$	373,289.65	
IVA(16.00%)				\$	59,726.34	
TOTAL				\$	433,015.99	
DESCUENTOS:						
CMIC	0.30%	\$	1,119.87			
TOTAL		\$	1,119.87	\$	1,119.87	
NETO A RECIBIR:				\$	431,896.13	
				SIN I.V.A.		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	2,992,385.08	
ACUMULADA ANTERIOR				\$	277,774.14	
ESTA ESTIMACION				\$	373,289.65	
TOTAL ACUMULADO				\$	651,063.79	
POR EJERCER				\$	2,341,321.29	
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0.00	
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
TOTAL AMORTIZADO				\$	0.00	
POR AMORTIZAR				\$	0.00	
FONDO DE GARANTIA				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
CMIC						
RESUMEN DE						
ACUMULADA ANTERIOR	\$	833.32	\$	833.32	\$	833.32
ESTA ESTIMACION	\$	1,119.87	\$	1,119.87	\$	1,119.87
TOTAL	\$	1,953.19	\$	1,953.19	\$	1,953.19

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. JULIO C. MERCADO R.
MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS, S.A. de C.V.

ING. FABIAN A. SANTANA M.
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCANEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL ESTIMACION No. 2																					
OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 30 JUNIO DEL 2017																					
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua R.F.C MET-041118-5E7		IMPORTE ESTIMADO: \$ 373,289.65 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 651,003.79																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA</td> <td>\$153,866.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR</td> <td>\$84,293.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC</td> <td>\$42,082.56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME</td> <td>\$49,751.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO</td> <td>\$43,296.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION</td> <td>\$373,289.65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$153,866.77		2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$84,293.06		3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$42,082.56		4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$49,751.08		5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$43,296.18		IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$373,289.65	
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES																					
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$153,866.77																						
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$84,293.06																						
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$42,082.56																						
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$49,751.08																						
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$43,296.18																						
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$373,289.65																						

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$1,119.87
SUMA DE	\$1,119.87

RESUMEN


SUMA ESTA ESTIMACION	\$373,289.65
----------------------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
---------------------------	------

SUB-TOTAL	\$373,289.65
IVA	\$59,726.34
TOTAL DE LA FACTURA	\$433,015.99

DESCUENTOS	\$1,119.87
SALDO NETO PARA PAGO	\$431,896.13


 ING. MAYRA G.
 CASTILLO CHAVEZ
 RESIDENTE DE
 OBRA MERP


 ING. MANUEL
 CRISOFORO
 TREVIZO CHACON
 JEFE DEL
 DEPARTAMENTO
 DE INGENIERIA
 CONSERVACION Y
 MANTENIMIENTO
 DE PROMOTORA
 DE LA INDUSTRIA
 CHIHUAHUENSE


 ING. JULIO CESAR
 MERCADO
 RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE
 LEGAL MERP



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



FECHA

No. 0005685

02/jun/2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

\$ 321,384.68

(TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 02/jun/2017 Beneficiario: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV
ESTIM1. MTO PREV Y CORREC PARQS INDUSTRIALES DE PICH 9-31 MAY 2017 CH-568
5F-768

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1	✓	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$100,991.58	
8270-07-3511-1	✓	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$65,077.56	
8270-04-3511-1	✓	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$35,275.83	
8270-04-3511-1 (6)	✓	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$39,490.00	
8270-03-3511-1	✓	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		\$36,939.17	
1124-1000	✓	IVA IDENTIFICADO		\$44,443.86	
2119-10002	✓	SRIA. DE HACIENDA			\$833.32
1112-10003	✓	BANAMEX CTA. 7514977214			\$321,384.68
				\$322,218.00	\$322,218.00

LEE

000372

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$ 277,774.14 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-01 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. AL AMPARO DEL CONTRATO No: C.O.P.-028-2017-P CON UN IMPORTE DE : \$2,992,385.08. (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-01				\$	277,774.14	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (00.00%)				\$	0.00	
SUMA				\$	277,774.14	
IVA(16.00%)				\$	44,443.86	
TOTAL				\$	322,218.00	
DESCUENTOS:						
CMIC	0.30%	\$	833.32			
TOTAL		\$	833.32	\$	833.32	
NETO A RECIBIR:				\$	321,384.68	
				SIN I.V.A.		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	2,992,385.08	
ACUMULADA ANTERIOR				\$	0.00	
ESTA ESTIMACION				\$	277,774.14	
TOTAL ACUMULADO				\$	277,774.14	
POR EJERCER				\$	2,714,610.94	
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0.00	
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
TOTAL AMORTIZADO				\$	0.00	
POR AMORTIZAR				\$	0.00	
FONDO DE GARANTIA				\$	0.00	
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0.00	
CMIC						
RESUMEN DE						
ACUMULADA ANTERIOR	\$	0.00	\$	0	\$	0
ESTA ESTIMACION	\$	833.32	\$	833.32	\$	833.32
TOTAL	\$	833.32	\$	833.32	\$	833.32

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.
JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. JULIO C. MERCADO R.
MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS, S.A. de C.V.

ING. FABIAN A. SANTANA M.
COORDINADOR DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, ESTRADA BOCÁNEGRA No.1702 COL. SAN C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 423 41 88		HOJA DE RESUMEN FINAL
		ESTIMACION No. 1
OBRA:Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Industrial Chihuahua, Parque Industrial Chihuahua sur, en la Ciudad de Chihuahua, Parque Industrial Cuauhtemoc, Parque Industrial Paquimé, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Parque Industrial Aeropuerto en Ciudad Juárez, todos propiedad de Promotora de la Industria Chihuahuense.		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P.-028-2017-P MONTO CONTRATADO: \$ 2,992,385.08 PERIODO DE ESTIMACION: 08 AL 31 MAYO DEL 2017
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua R.F.C MET-041118-5E7		IMPORTE ESTIMADO: \$ 277,774.14 ESTIMADO ACUMULADO: \$ 277,774.14
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.-COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	\$101,051.58	
2.-PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR	\$65,017.56	
3.-PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC	\$35,275.82	
4.-PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME	\$39,490.00	
5.-PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	\$36,939.18	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$277,774.14	

DESCUENTOS

0.30 CMIC	\$833.32
SUMA DE	\$833.32

RESUMEN

SUMA ESTA	\$277,774.14
-----------	--------------

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00
------------------------------	------

SUB-TOTAL	\$277,774.14
IVA	\$44,443.86
TOTAL DE LA FACTURA	\$322,218.00
DESCUENTOS	\$833.32
SALDO NETO PARA PAGO	\$321,384.68


ING. MAYRA G.
CASTILLO CHAVEZ
RESIDENTE DE
OBRA MERP


ING. MANUEL
CRISOFORO
TREVIZO CHACON
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
DE PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE


ING. JULIO CESAR
MERCADO
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
LEGAL MERP

Descripción	Presupuesto Original	Incremento	Presupuesto Modificado	Justificación	Partida a disminuir	Presupuesto Original - Reducción	
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA							
Infraestructura Alumbrado Publico en Av. Ruyard Kipling	3,594,089	900,000	4,494,089	Se requiere la instalación de 4 postes con lámparas led para el alumbrado de la nueva planta Ford, como parte de los compromisos que se tienen con la empresa	Infraestructura - Remodelación de Inmuebles	1,650,000	18.18%
Infraestructura Alumbrado Público Estacionamiento Av. Leon Tolstol y Av. Quijote de La Mancha	0	150,000	150,000	Se requiere la instalación de 5 piezas de brazo con lámparas led para el alumbrado del estacionamiento de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	Infraestructura - Remodelación de Inmuebles	1,650,000	9.09%
Reemplazo de bomba de pozo no. 6	485,963	200,000	685,963	Es necesario el suministro de una bomba nueva para el correcto funcionamiento del pozo no. 6, para poder garantizar el abasto de agua a los usuarios del Complejo Industrial Chihuahua, debido a que no se había dado el mantenimiento necesario en los últimos años.	3131 Agua	22,098,591	0.91%
Energía eléctrica de pozos y alumbrado público	3,108,126	250,000	3,358,126	Se tiene insuficiencia presupuestal en la partida de Energía Eléctrica, ocasionada por altos consumos en el pozo 6, debido a la falta de mantenimiento, además de alumbrado publico de la avenida Victor Hugo recién ampliada, la cual no se contempló en el presupuesto.	3131 Agua	22,098,591	1.13%
PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC							
Mantenimiento Pozo No. 2 Cuauhtémoc.	252,616	290,000	542,616	Es necesario realizar la limpieza, toma de video y suministro de bomba y tubería al pozo no. 2 para garantizar el abasto de agua a los usuarios del Parque Industrial Cuauhtémoc	3131 Agua	22,098,591	1.31%
PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME							
Suministro e instalación de portón metálico para acceso a pozo	0	70,000	70,000	En el Parque Industrial Paquimé se han tenido problemas de seguridad, por lo que es necesario resguardar las instalaciones del pozo que suministra de agua al parque, por lo cual se considera importante realizar la instalación de un portón metálico.	Infraestructura - Remodelación de Inmuebles	1,650,000	4.24%
Reparacion y limpieza sistema Cap. 2,500 m3	131,229	580,000	711,229	En años anteriores se presentó un sismo en la zona de Nuevo Casas Grandes, el cual afectó las instalaciones de la cisterna del Parque Industrial Paquimé, por lo que se requiere realizar la reparación y limpieza, debido a las filtraciones de agua que se han detectado.	3131 Agua	22,098,591	2.62%
PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO (JUÁREZ)							
Energía eléctrica de pozo	500,000	40,000	540,000	Se tiene insuficiencia presupuestal en la partida de Energía Eléctrica, ocasionada por consumos de energía en exceso, derivados de un alto factor de potencia en el pozo, según indicaciones de la C.F.E.	3131 Agua	22,098,591	0.18%
PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR							
Energía eléctrica de alumbrado	210,000	40,000	250,000	Al cierre del primer trimestre de 2017 se detectó una insuficiencia presupuestal en la partida de Energía Eléctrica del Parque Industrial Chihuahua Sur, correspondiente a los costos del alumbrado público, mismos que exceden el presupuesto considerado para el ejercicio.	3131 Agua	22,098,591	0.18%
TOTAL	4,687,934	1,920,000	6,607,934				

Reducción en Remodelación de Inmuebles	520,000	31.52%
Reducción en Agua	1,400,000	6.34%
Total	1,920,000	

[Handwritten signature and initials]



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 28 de febrero de 2017.

ING MANUEL TREVIZO CHACÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PRESENTE

Me refiero al contrato: **C.O.P.-028-2017-P** relativo a: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIH., PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ, EN LA CIUDAD NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., TODOS PROPIEDAD DE "PROMOTORA"**

Anexo a Usted la siguiente póliza de buena calidad: **2189308**

Lo anterior para su revisión y autorización correspondiente.
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración.



ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.

R.F.C. MET-041118-5E7

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
C.P. 31203 TEL. (614)423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

C.c.p.-ARCHIVO



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2189308
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1653238
AGENTE
1510

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A 28 DE FEBRERO DE 2018

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
\$347,116.67	\$347,116.67	PESOS	2	1510
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$347,116.67 (***TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 67/100 M.N.***)

ANTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.

PARA GARANTIZAR POR: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS, LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, EL PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME EN NUEVO CASAS GRANDES; EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, TODOS PROPIEDAD DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE; CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,471,166.69 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.) INCLUYE IVA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C.O.P.-028-2017-P DE FECHA 09 MAYO 2017, QUE CELEBRA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, POR CONDUCTO DEL ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ, COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL MENCIONADO CONTRATO. ASI MISMO SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. B) QUE LA FIANZA SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. C) ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y SOLO PODRA SER CANCELADA CON LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. D) AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. ES CONFORME CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

ROSAS XOSPA ENRIQUE
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

FQmtqmls852xyJ8lCQqKt94V6/x/KazOsm220Of5GnvvZzmd1LXmgjQn5a1nEXSF9MWPm7VKK7Q08bfJyx77DLGhixCpdMLpRMUfRfrX75qaHS/JEcpSoxaH6JtyYHrnhU5LLXhu5kkRxyJ0ER62QpUzQDvck8nybto=

LINEA DE VALIDACIÓN **06021893088SWYGX**

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06021893088SWYGX