

ESTIM 1 LIMPIEZA Y DESHIERBE PREDIOS CUAUH Y CHIH F-533 INCLUYE MALLA CICLONICA

Juan R. Bustos
 RECIBI DE CONFORMIDAD
 21/04/2018

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020870		\$360,260.58	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$49,691.11	
8270-14898-0102-02-35101		CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$86,642.24	
8270-14898-0102-04-35101		CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$223,927.23	
Total:				360,260.58	360,260.58

Páguese por este cheque a la orden de:

EMPRESA ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV

\$ **360,260.58**

(TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 58/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 1 LIMPIEZA Y DESHIERBE PREDIOS CUAUH Y CHIH F-533 INCLUYE MALLA CICLONICA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$360,260.58
1924-10001		IVA IDENTIFICADO		\$49,691.11	
6270-14898-0102-02-35101		CONSERVACION Y MITO. MENOR DE INMUEBLES G	Corriente	\$86,642.24	
6270-14898-0102-04-35101		CONSERVACION Y MITO. MENOR DE INMUEBLES G	Corriente	\$223,927.23	
Total :				360,260.58	360,260.58



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00407 Del 17/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2018 03:20 p. m.
Página | 1

Concepto: ESTIM 1 LIMPIEZA Y DESHIERBE PREDIOS CUAUH Y CHIH F-533 INCLUYE MALLA CICLONICA

Beneficiario: EMPRESA ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio / Cheque : 5943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$223,927.23		
0002	8270-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$86,642.24		
0003	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$49,691.11		EEC0305294L1
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$360,260.58	
0005	8240-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$86,642.24		
0006	8240-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$223,927.23		
0007	8220-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$86,642.24	
0008	8220-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$223,927.23	
0009	8250-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$86,642.24		
0010	8250-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$223,927.23		
0011	8240-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$86,642.24	
0012	8240-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$223,927.23	
0013	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$310,569.47		
0014	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$310,569.47	
0015	8260-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$86,642.24		
0016	8260-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$223,927.23		
0017	8250-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$86,642.24	
0018	8250-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$223,927.23	
0019	8260-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$86,642.24	
0020	8260-14898-0102-04-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR		\$223,927.23	
0021	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTTO. MENOR	\$310,569.47		
Sumas iguales =>			1,913,107.93	1,913,107.93	



EMPRESA ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC: EECO30529411
 Tipo de Comprobante: 1 - Impreso
 Lugar de Expedición: 31380
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 533
 Fecha: 16/5/2018 14:32:38


Datos del cliente:
 Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 R.F.C.: PIC800912TA4
 Domicilio: QUOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO IND.CHIH, C.P. 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	70131505 - Acondicionamiento del suelo	ESTIMACION No.1 Trabajos relativos a la limpieza y deshierbe de predios del Parque Industrial Cuauhtemoc, suministro de colocacion de malla ciclonica, asi como retiro de luminaria y reubicacion del mismo en el complejo industrial Chihuahua. Trabajos relativos a la limpieza y deshierbe de predios del Parque Industrial Cuauhtemoc, suministro de colocacion de malla ciclonica, asi como retiro de luminaria y reubicacion del mismo en el complejo industrial Chihuahua.	310,569.47	0.00	002 - IVA - 49,691.11000	310,569.47

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.

Subtotal: 310,569.47
 Impuestos Traslados: 49,691.11
 Total: 360,260.58

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409100006
 Folio fiscal: 24688970-B8F3-4454-9904-BD97FE9A722B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 16 2018 - 15:32:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso Digital del CFDI

GeUFd5FrprplmO1Le+++dfb/RX65T3An0C4SYjXyDveWlRkdsRuEYaRxoW1PumZzPvbapQT05tzc7M8Qrmj
 6AchJO92m4dptnVvMte+VY+7/DjtnyXII0NQzdIYfJooNJTp9IA2EJKRID4vk4wMDRpwQZHMRRm/f4HAWWGBI
 BLJUUCMVV9cH0s12K/63/L72Uu75tmNeLBnNOVQHzeIW12vbBzFqtmYkF06RZVWYeTEnnazhE6oaJhK0zJR1zn
 h98JxigC4wGVY9FVVSpANK53gLnYsVdPv7D+UVSYnankG4Wc9eH3wX34oRLkxkerK3RZH+JMa6NG0WeB8aaw==

Seño del SAT

JH3OWCp3V9JnQxjFBOU1HwIJKcLq5zC/2qu1707mbhptJSirP7T4bEezrfsrDOEMC/iz9bRxsikhar
 bflwvz/vKA1Po/RcskDT9/vzXGTpHkCYgO86Y0SLE3KDDQGunnHJPm7S1qLKEQifEIKUyfnRHW/BhW
 e+o/aHhBh5caawZRPk66Kr3wOHX8F7qFHkvsHqgs7yZOMdplzyG3jsqxhd2u/n5j+iL8Hla2H24pW+
 gxIHEu4TOoXGMH5QOjrotzKgZ5ENVRIfjmw1bOF5g+R56sgrD1IWEC6i3Tv4FW7uw7FFdkWUOIJ7TM+
 ym5wdNabLYuTOB1QfniRtC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24688970-B8F3-4454-9904-BD97FE9A722B|2018-05-16T15:32:43|MAs0810247C0|GeUFd5FrprplmO1Le+++dfb/RX65T3An0C4SYjXyDveWlRkdsRuEYaRxoW1PumZzPvbapQT05tzc7M8Qrmj5AchJO92m4dptnVvMte+VY+7/DjtnyXII0NQzdIYfJooNJTp9IA2EJKRID4vk4wMDRpwQZHMRRm/f4HAWWGBI4HAWWGBIBLUUCMVV9cH0s12K/63/L72Uu75tmNeLBnNOVQHzeIW12vbBzFqtmYkF06RZVWYeTEnnazhE6oaJhK0zJR1zn98JxigC4wGVY9FVVSpANK53gLnYsVdPv7D+UVSYnankG4Wc9eH3wX34oRLkxkerK3RZH+JMa6NG0WeB8aaw==|00001000000404486074||



Serie del Certificado del emisor	00001000000409100006
Folio fiscal	24688970-B8F3-4454-9904-BD97FE9A722B
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 16 2018 - 15:32:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GeUFd3FrorpLmO1Le+++dfb/RX65T3An0C4SYJxOyDveWlrRKdsRuEYaRXoW1PumZzPvbapQT05tczp7M8Qrmj
 6AchJO92m4dptnVvMte+VY+7/DjtnyXii0NQzdIYFJooNJTp9IA2EjKxRID4vk4wMDRpwQZHMRnM/f4HAWWGBl
 BLJUUCMVV9cH0s12K/63/L72Uu75tmNeLbnNOVQHzeIW1ZvbBzFqtmYkF06RZVWYEtEnnazhE6oaJhK0zJR1zn
 h98JxlGc4wGVY9FVVSAnK53gLnYsVdPv7D+UVSyNanKG4Wc9eH3wX34oRLkxkerK3RZH+jMa6NG0WeB8aaw==

Sello del SAT


'H3OWCp3V9jnQxjFB0U1HWIjKCeLqSzC/2qu17O7mbhpTjSlrP7T4bEezrfsJrDOEMC/izBbRXsIkhar
 .flwnz/VkA1Po/RcSkDT9/vZxGTpHiKCYgO86Y0SLE3KDDQGunhJPjm7SlqLKEQifEIKUyfnRHW/BhW
 e+o/aHHBh5caawZRPk66Kr3wOHXBF7qFHKvSHqgs7yZOMdpLzyG3Jsqxhd2u/n5J+iL8Hla2H24pWr+
 gxIHEu4TDoXGMH6QOjrotzKgZ3ENvRVIfjmW1bOF3g+R56sgRD1IWEC6i3Tv4FW7uw7FFdkWUOij7TM+
 ym5wdNablYuTOb1QfniRtQ==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


|| 1.1 | 24688970-B8F3-4454-9904-BD97FE9A722B | 2018-05-16T15:32:43 | MAS0810247C0 | GeUF
 d3FrorpLmO1Le+++dfb/RX65T3An0C4SYJxOyDveWlrRKdsRuEYaRXoW1PumZzPvbapQT05tczp7M8Qr
 mj6AchJO92m4dptnVvMte+VY+7/DjtnyXii0NQzdIYFJooNJTp9IA2EjKxRID4vk4wMDRpwQZHMRnM/f
 4HAWWGBlBLJUUCMVV9cH0s12K/63/L72Uu75tmNeLbnNOVQHzeIW1ZvbBzFqtmYkF06RZVWYEtEnnazh
 E6oaJhK0zJR1znh98JxlGc4wGVY9FVVSAnK53gLnYsVdPv7D+UVSyNanKG4Wc9eH3wX34oRLkxkerK3
 RZH+jMa6NG0WeB8aaw==| 00001000000404486074 | |

EMPRESA ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CALLE TEXAS No 11400, Colonia Los Nogales C.P. 31380 Chihuahua, Chihuahua. TEL: 614 200-36-25		HOJA DE RESUMEN FINAL
		ESTIMACION No. EST-1
OBRA: LIMPIEZA, DESHIERBE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN PARQUES INDUSTRIALES CUAUHEMOC Y COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.P.-027-2018-P PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 12 DE MAYO DEL 2018	
UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO = \$ 310,569.47	
EEC-030529-4L1	ESTIMADO ACUMULADO = \$ 310,569.47	
CONCEPTO		
IMPORTE		
OBSERVACIONES		
LIMPIEZA		
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$	310,569.47

DESCUENTOS		
0.30% CMIC	\$	-
SUMA DE DESCUENTOS	\$	-
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	310,569.47
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		0
SUB-TOTAL	\$	310,569.47
IVA	\$	49,691.11
TOTAL DE LA FACTURA	\$	360,260.58
DESCUENTOS	\$	-
SALDO NETO PARA PAGO	\$	360,260.58



Ing. Manuel C. Treviño Chacón
Jefe de la Unidad de Ingeniería Operación y Mantenimiento.


ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ S.
RESIDENTE DE OBRA


ING. JUAN CARLOS BUSTILLOS ZERÉDA
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$360,260.58 (TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-01 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: "LIMPIEZA, DESHIERBE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN PARQUES INDUSTRIALES CUAUHEMOC Y COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.P.-027-2018-P

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-01				\$	360,260.58
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)				\$	0
SUMA				\$	310,569.47
IVA(16.00%)				\$	49,691.11
TOTAL				\$	360,260.58
DESCUENTOS:					
CMIC	0.30%	\$	0		
TOTAL		\$	0		
NETO A RECIBIR:				\$	0
				\$	310,569.47
					SIN I.V.A.
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				\$	0
ACUMULADA ANTERIOR				\$	0
ESTA ESTIMACION				\$	310,569.47
TOTAL ACUMULADO				\$	310,569.47
POR EJERCER				\$	0
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	0
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION				\$	0
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0
TOTAL AMORTIZADO				\$	0
POR AMORTIZAR				\$	0
FONDO DE GARANTIA				\$	0
ACUMULADO ANTERIOR				\$	0
RESUMEN DE	CMIC				
ACUMULADA ANTERIOR	\$	0.00	\$	0.00	\$
ESTA ESTIMACION	\$	0	\$	0.00	\$
TOTAL	\$	0	\$	0.00	\$


 RESIDENTE DE OBRA
 ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ


 Ing. Manuel C. Trezzo Chacón Jefe
 de la Unidad de Ingeniería
 Operación y Mantenimiento


 ADMINISTRADOR UNICO CONTRATISTA
 ING. JUAN CARLOS BUSTILLOS ZEPEDA

EMPRESA ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CALLE TEXAS No 11400, COL. LOS NOGALES
 C.P. 31380, CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No. EST-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.P.-027-2018-P

OBRA: LIMPIEZA, DESHIERBE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN PARQUES INDUSTRIALES CUAUTHEMOC Y COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

UBICACIÓN: Chihuahua, Chihuahua

PERIODO DE ESTIMACION: 01 AL 12 DE MAYO DEL 2018
 IMPORTE ESTIMADO = \$310,569.47
 ESTIMADO ACUMULADO = \$310,569.47

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%	
1	Limpieza Parque Industrial Cuautemoc.									
1.1.1	Limpieza y deshierbe de terreno por medios mecanicos Incluye: equipo combustibles, operadores y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	M2	223455.24			186606.03	\$ 1.20	223927.236	83.51	
2	Limpieza y Colocacion de Malla Ciclinica Complejo Industrial Chihuahua.									
2.1.1	Limpieza en Lote 1D de la Manzana 10 incluye al Carga de material por medios mecanicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	M3	132			132	\$ 148.85	19648.2	100.00	
2.1.2	Limpieza en Lote 9A de la Manzana 8 incluye al Carga de material por medios mecanicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	M3	180			180	\$ 148.85	26793	100.00	
2.1.3	Limpieza en Lote 11B de la Manzana 2 incluye al Carga de material por medios mecanicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	M3	21			21	\$ 148.85	3125.85	100.00	
4	Retiro de poste con luminaria y reubicacion del mismo en empresa Biopapel									
4.1.1	Desmontaje de poste de alumbrado con base incluye: Excavacion con retroexcavadora para retirar base de concreto tanto del lugar como fuera de la obra, manobras con grua para retirar poste con luminaria, mano de obra para desconexion y retiro de cableado y canalizacion asi como desmontaje de luminaria, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	PZA	1			1	\$ 10,575.18	10575.18	100.00	
4.1.2	Colocacion de poste de alumbrado, cimbrado y colado de base de concreto con anclas para la colocacion del mismo. Incluye: Excavacion con retroexcavadora para colado de base de concreto, manobras con grua para colocar poste con luminaria, mano de obra para desconexion y retiro de cableado y canalizacion asi como desmontaje de luminaria, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	PZA	1			1	\$ 26,500.00	26500	100.00	
SUBTOTAL:								\$310,569.47		

ING. MANUEL F. FREVIZO

ING. LIBIS FERRAZ

ING. DUAN CABRERA BUSTILLOS ZEPEDA


Jefe de la Unidad Ejecutora Operativa y Mantenimiento

Residente de Obra

Administrador de Obra

NUMEROS GENERADORES.


OBRA: LIMPIEZA DESHIERVE EST No : 1 LOCALIDAD: CUAUHTEMOC PLANO: TRAMO: LIMPIEZA FECHA: 10/MAY/2018 HOJA DE

CLAVE	CONCEPTO.	EJE	ELEM	No. PZAS.	LARGO.	ANCHO.	ALTO.	UNID.	CANTIDAD.	REFERENCIA.
										
										
										
										

CROQUIS ANEXO.

ELABORO:


ING. JUAN CARLOS BUSTILLOS



REVISO:

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ






NUMEROS GENERADORES.

OBRA: LIMPIEZA DESHIERVE EST No.: 1 FECHA: 10/MAY/2018
 LOCALIDAD: CUAUHTEMOC PLANO: TRAMO: LIMPIEZA HOJA DE

CLAVE	CONCEPTO	EJE	ELEM	No. PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNID.	CANTIDAD	REFERENCIA
-------	----------	-----	------	-----------	-------	-------	------	-------	----------	------------



CIRCUIS ANEXO

ELABORO:

I.C. JUAN CARLOS BUSTILOS

REVISO:

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ



EMEC
CONSTRUCCIONES

S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES.

OBRA: LIMPIEZA, DESHIERVE	EST No : 1	FECHA: 10/MAY/2018
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	PLANO:	HOJA DE
TRAMO: LIMPIEZA		

CUVE	CONCEPTO.	EJE	ELEM	No. PZAS.	LARGO.	ANCHO.	ALTO.	UNID.	CANTIDAD.	REFERENCIA.
2.1.1	Limpieza en Lote 1D de la Manzana 10 incluye al Carga de material por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M-10	1D	1				M3	132.00	CHIHUAHUA
								Total	M3 132.00	
2.1.2	Limpieza en Lote 9A de la Manzana 8 incluye al Carga de material por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M-8	9A	1				M3	180.00	CHIHUAHUA
								Total	M3 180.00	
2.1.3	Limpieza en Lote 11-B de la Manzana 2 incluye al Carga de material por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M-2	11-B	1				M3	21.00	CHIHUAHUA
								Total	M3 21.00	
4.1.1	Desmontaje de poste de alumbrado con base incluye: Excavación con retroexcavadora para retirar base de concreto tanto del lugar como fuera de la obra, manobras con grúa para retirar poste con luminaria, mano de obra para desconexión y retiro de cableado y canalización así como desmontaje de luminaria, equipo, acarreo, elevaciones y todo lo			1				pza	1.00	CHIHUAHUA
								Total	PZA 1.00	
4.1.2	Colocación de poste de alumbrado, cimbrado y colado de base de concreto con anclas para la colocación del mismo. Incluye: Excavación con retroexcavadora para colado de base de concreto manobras con grúa para colocar poste con luminaria, mano de obra para desconexión y retiro de cableado y canalización así como desmontaje de luminaria, equipo, acarreo,			1				pza	1.00	CHIHUAHUA
								Total	PZA 1.00	

CRUCIS ANEXO

ELABORO:
I.C. JUAN CARLOS BUSTOS



REVISO:
ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ



NUMEROS GENERADORES.

OBRA:	LIMPIEZA, DESHIERVE	EST No.:	1	TRAMO:	LIMPIEZA	FECHA:	10/MAY/2018
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	PLANO:				HOJA DE	

CLAVE	CONCEPTO.	EJE	ELEM	No. PZAS.	LARGO.	ANCHO.	ALTO.	UNID.	CANTIDAD.	REFERENCIA.
-------	-----------	-----	------	-----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-------------



ORDEN ANEXO.

ELABORO:

L.C. JUAN CARLOS BUSTILLOS

REVISO:

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ




Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

NUMEROS GENERADORES.

OBRA: LIMPIEZA, DESHERVE EST No.: 1
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA PLANO: TRAMO: LIMPIEZA
 FECHA: 10/MAY/2018
 HOJA DE

CLAVE	CONCEPTO.	EJE	ELEM	No. PZAS.	LARGO.	ANCHO.	ALTO.	UNID.	CANTIDAD.	REFERENCIA.
-------	-----------	-----	------	-----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-------------



GRUPO S ANEXO.

ELABORA:

ING. JUAN CARLOS BARRALES

REVISO:

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ



[Handwritten signature]