

ESTIM 1 Y 2 MTO CORRECTIVO NAVE IND LAZARO CARDENAS

RECIBI EN CONFORMIDAD



PAGADO

13 JUL 2018

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$433,312.41
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$59,988.87	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$619.63
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$987.22
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"		\$144,579.97	
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"		\$230,350.42	
Total :				434,919.26	434,919.26

C00569

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

Nº. POLIZA

Fecha

reguese por este cheque a la orden de

DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

\$ 433,312.41

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 41/100 M.N.

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



GOBIERNO
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quirote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31100 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma (s)

Para abono en cuenta del beneficiario

13 JUL 2018

ESTIM 1 Y 2 MTO CORRECTIVO NAVE IND LAZARO CARDENAS

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$433,312.41	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$59,988.87	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$619.63
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$987.22
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"		\$144,579.97	
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"		\$230,350.42	
Total :				434,919.26	434,919.26

C00569

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

12 DE JULIO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ **167,093.14**

(SON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.)

importe con letra

A NOMBRE DE: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA

NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS" UBICADA EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO DE ROSALES, CHIHUAHUA.

NO. CONTRATO C.O.P.-032-2018-P

FACTURA 510

DEPARTAMENTO: INGENIERIA

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL C. TREVIÑO CH.

M.B.A. FABIAN X. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
1736-1	-58312		

OBSERVACIONES

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE

RL DE CV

DOT111118DC0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CALLE LAZARO DE BAIGORRI, 208, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. (614) 426 6983

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: 101 - Construcciones

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA, 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 510

FOLIO FISCAL (UUID)

FA2CC992-1E4D-4CD0-BD95-DED146E71E2D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404692111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-12T11:52:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-12T11:44:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31203

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA YAZAKI DEL PERIODO 28 DE MAYO 2018 AL 18 DE JUNIO DEL 2018 NO. DE CONTRATO C.O.P.-032-2018-P UBICADO EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA ESTIMACION \$206,542.81 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% (\$61,962.84) OTRAS RETENCIONES: C.M.I.C 3% (619.63) NETO A RECIBIR \$167,093.14 Clavo Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 144,579.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 23,132.80	\$ 144,579.97	\$ 144,579.97

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS,
77/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 144,579.97

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 23,132.80

TOTAL

\$ 167,712.77

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XbMRL8MfMCK8/gcH-WrdIAwKcl.mARL0zJJKRonGXplEh25owXeLOUxgl7SJICpvdafGIuzusLGvUUNXKojdmoRweoo1V14PKSocqONRegiR8lIm1TorSXBKub3d4k
dABKLEonDFU73Cn8Ra10za/FaRRU5Hf5dqHjs+WE9VakF0PfcSMsNBt2Q/VwhdzPBQSZI1INJO4DG8GG95BGPF7qCVMUbnV/IcK4WF7NUSI/vwwkZlIEqEcqPh0
mlIDgQd3o+cvAZSgl+IolIN9xIaCze8l/XCF315n33FnHc8pEIZEFK6O9w2qGus8wixwvy/2KhlR8DZMmvgSQ--

SELLO DIGITAL DEL SAT

PEz+dkOLaNFwS40Awj/WvSPjszaHHQulrpVulJgy2hkrSYbJXO9Wk+GTb1fwk4VYv98SBmWAVeKtbiY7+NYNINswvTgPlabLibeZnMio1SPiORmcV2WkmCK3ZVb
AILRL4ySCuSX1ZX1CVzyKEYSTDh0wpxbXASyRilnz8KfsyAyrkvLAKHNF6pRDwm1TSGrRgXR1czlGXYbUgMWwSRmgaCWZ1WT9SwtxiPrOj+38on0hK2mb15b3
HQuTRYoAWw8jz/dTn/WVNsPhye2O2J7vnrOYtbPBXmh7DNoWxjGTv+HMWUOQQ4nTPRaNGUHUSpRXSAmVF+FW--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1FA2CC992-1E4D-4CD0-BD95-DED146E71E2D]2018-07-
12T11:52:54]FLI081010EK2[XbMRL8MfMCK8/gcH-WrdIAwKcl.mARL0zJJKRonGXplEh25owXeLOUxgl7SJICpvdafGIuzusLGvUUNXKojdmoRweoo1V14PKSocqON
RegiR8lIm1TorSXBKub3d4kABKLEonDFU73Cn8Ra10za2FaBRISIE5dqHjs+WE9VakF0PfcSMsNBt2Q/VwhdzPBQSZI1INJO4DG8GG95BGPF7qCVMUbnVZleKdW
F7NUSI/vwwkZlIEqEcqPh0mHdGQd3o+cvAZSgl+IolIN9xIaCze8l/XCF315n33FnHc8pEIZEFK6O9w2qGus8wixwvy/2KhlR8DZMmvgSQ--]0000100000040349874
0]]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

12 DE JULIO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ **266,219.27**

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.)

(Importe con Letra)

A NOMBRE DE: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION No. 2 POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA

NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS" UBICADA EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO DE ROSALES, CHIHUAHUA.

NO. CONTRATO C.O.P.-032-2018-P

FACTURA 511

DEPARTAMENTO: INGENIERIA

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

DOT111118DC0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE LAZARO DE BAIGORRI, 208, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, Chihuahua,
México
Tel. (614) 428 6983

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: 101 - Construcciones

QUOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO IND. CHIH., 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 511

FOLIO FISCAL (UUID)

22587CCA-1218-461D-BE6F-FB29BC0354C0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404692111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-12T11:58:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-12T11:49:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31203

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA YAZAKI NO. DE CONTRATO C.O.P.-032-2018-P UBICADO EN EL POBLADO DE LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA POR EL PERIODO DE 18 JUNIO DEL 2018 AL 6 DE JULIO 2018 ESTIMACION \$329,072.03 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% (\$98,721.61) OTRAS RETENCIONES: C.M.I.C. 3% (\$987.22) NETO A RECIBIR \$268,219.27 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 230,350.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36,856.07	\$ 230,350.42	\$ 230,350.42

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS, 49/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 230,350.42

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 36,856.07

TOTAL

\$ 267,206.49

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FSF3IIBY02NdJlYxgHbQTrKd0a/rS3CjnhHx3qfNnnCO0/bCqstF4Aua11fz9+wsS8tpak1kcFPVvANvADSS4TZFsdadD9vWYPrkmSKbDy+8vA2IN5ZLBKIF7/B2T
yyUQ500ADWIAudCINv0LrpbXyvu7IsU8a18Hv/RJcAhmyL2yzZVvESX5KFcU3LnS9lg90GWINBMWsfq2bFIMyIC/E1QskTx9vIdTb1bY+JWwC6wUQfKJH+6XVS1YIA
cZk8q8vBg8+IMKJvCRLQ2saX9w3M/rqspQISY2P1+cVLB/Kd5NhwGPEgXEonDq05E6LMOq8FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FVvPliim1reGt5IbwVdFehWkXpKhtyISW5F4bJhMJPUG4zowVw4Wgm9BkQ8XU3X9F+gthsaQNCJdLdJvQGB8suoRb6uaafB98x9KlIlg1J+gQLh97SGSn5ZySw
O2716N8UaI0zoS3+8NzYByaOM2mwXA3FLKl3XtGz+EOH8NAGhABLzJbwl+xs6v8WwCZvCEX79YnKAKCkVTYBO4RUJWHwMCN93hdcAM92Ullle15Nkn
6hMkRd/nPWAxWGRMp1NT8a/R5xTJF0oavcYruJeX+urPCwFJgLxdYEPOUkhW8D4K63ZXugUaHIEzOyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1J22587CCA-1218-461D-BE6F-FB29BC0354C0|2018-07-
12T11:58:34|FLI081010EK2|FSF3IIBY02NdJlYxgHbQTrKd0a/rS3CjnhHx3qfNnnCO0/bCqstF4Aua11fz9+wsS8tpak1kcFPVvANvADSS4TZFsdadD9vWYPrkmS
KbDy+8vA2IN5ZLBKIF7/B2TyyUQ500ADWIAudCINv0LrpbXyvu7IsU8a18Hv/RJcAhmyL2yzZVvESX5KFcU3LnS9lg90GWINBMWsfq2bFIMyIC/E1QskTx9vIdTb1bY+J
WwC6wUQfKJH+6XVS1YIAcZk8q8vBg8+IMKJvCRLQ2saX9w3M/rqspQISY2P1+cVLB/Kd5NhwGPEgXEonDq05E6LMOq8FA==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML Ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

ESTIM 3 MTO CORRECTIVO NAVE IND LAZARO CARDENAS COP-032-2018-P F-518

6-A-18 *[Signature]*
RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$259,158.72
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$35,878.59		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$961.03
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"	\$224,241.16		
Total :				260,119.75	260,119.75

C00593

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

\$ 259,158.72

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 72/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PAQUETERIA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 3 MTO CORRECTIVO NAVE IND LAZARO CARDENAS COP-032-2018-P F-518

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$259,158.72
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$35,878.59		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$961.03
1236-1-58312		NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS"	\$224,241.16		
Total :			260,119.75	260,119.75	

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



**DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE
RL DE CV**

DOT111118DC0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE LAZARO DE BAIGORRI, 208, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, Chihuahua,
México
Tel. (614) 426 6963

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: 101 - Construcciones

Quijote de la mancha, 1, complejo ind. chin, 31109, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura 518

FOLIO FISCAL (UUID)

45614C34-1751-4735-B9E8-7D5347E7160C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404692111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-27T15:11:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-27T14:59:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31203

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA YAZAKI No. DE CONTRATO C.O.P.-032-2018-P UBICADO EN EL POBLADO DE LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA. POR EL PERIODO DEL 9 DE JULIO 2018 AL 24 DE JULIO 2018.	\$ 224,241.16	\$ 224,241.16

ESTIMACION \$ 320,344.52
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (\$ 96,103.36)
OTRAS RETENCIONES:
C.M.I.C. 3% (961.03)
NETO A RECIBIR \$259,158.72

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 224,241.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35,878.59



IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS,
75/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 224,241.16

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 35,878.59

TOTAL

\$ 260,119.75

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JhVFCvg4w6hKaucP9J1GZvzxeVBkBCmMABHHzYsBjIhY9yGKQ+ZBpDI+4QfiagVozLKP3x+jAuOgfgONwiv4KaiGaM6B74fchob+JURlJpglw1SXwRstIodt.xkRj
PyTIRmGR1xF37kog1gvg7VMQC1mBlnZvYsYbScwTwsMOqF8YIGxZjkkKqic8kUzc5gz7yKEylob8X+9BglUnX3EzJxAt7kWUdpdgoWxOE4PrEQdTR4JnEaOetPZSK
BO+YytSmmPyvKkMDpYm69F4uKqTFN7RQGS2bOGQdUdaNGIRHDIW0754sGXudymliwA/vWIA--

SELLO DIGITAL DEL SAT

KsC7BTy8hZB4sJn5Ogp4CP0hR9NSY+DRc4ahdtg4KAZGzGFFXShzNHKsz3yF43s1Ag1I/A0rF61dJomRCP9soGqkG8ePhwm73KHzxcsvqhoagqWp2wHwIy+08C
9c0pBPrJmBx7MsC6S2G984dvAePvq1AuY7asatqmxIM0nigZJXm775IQIKOvOOLsq958U70r5zSHNKSUtsq2qXF1om8hXG07sX60Cua7SkJ99HcELGZnQvW2
VSGCihBfwtZ5DDy3GZUsWG8Ud4CYupYQxbP6CsMiy7Oqj7qwk+D7UEPvV1smsqslVuY71dJ1JUNug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111145614C34-1751-4735-B9E8-7D5347E7160C(2018-07-
27T15:11:01)-11081010EK2JhVFCvg4w6hKaucP9J1GZvzxeVBkBCmMABHHzYsBjIhY9yGKQ+ZBpDI+4QfiagVozLKP3x+jAuOgfgONwiv4KaiGaM6B74fchob+J
URlJpglw1SXwRstIodt.xkRjPyTIRmGR1xF37kog1gvg7VMQC1mBlnZvYsYbScwTwsMOqF8YIGxZjkkKqic8kUzc5gz7yKEylob8X+9BglUnX3EzJxAt7kWUdpdgoWxO
E4PrEQdTR4JnEaOetPZSKBO+YytSmmPyvKkMDpYm69F4uKqTFN7RQGS2bOGQdUdaNGIRHDIW0754sGXudymliwA/vWIA--00001000000403498740

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$259,158.72 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: ESTIMACION-3 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NAVE INDUSTRIAL "LAZARO CARDENAS", AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-032-2018-P CON UN IMPORTE DE: \$1,624,246.28 (UN MILLON SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. ESTIMACION-3	\$	320,344.52 ✓
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)	\$	96,103.36 ✓
SUMA	\$	224,241.16 ✓
IVA(16.00%)	\$	36,878.59 ✓
TOTAL	\$	260,119.75 ✓

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	961.03 ✓
TOTAL		\$	961.03
NETO A RECIBIR:		\$	259,158.72 ✓

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,400,212.31
ESTA ESTIMACION	\$	535,614.84
TOTAL ACUMULADO	\$	320,344.52
POR EJERCER	\$	855,959.36
	\$	544,252.95

IMPORTE DEL ANTICIPO
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ANTERIOR
TOTAL AMORTIZADO
POR AMORTIZAR

\$	420,063.69
\$	96,103.36
\$	160,684.45
\$	256,787.81
\$	163,275.88

FONDO DE GARANTIA
ACUMULADO ANTERIOR

\$	0.00
\$	0.00

RESUMEN DE	CMIC
ACUMULADA ANTERIOR	\$
ESTA ESTIMACION	\$
TOTAL	\$

1,606.85 \$
961.03 \$
2,567.88 \$

0.00 \$
0.00 \$
0.00 \$

0.00
0.00
0.00

RESIDENTE DE OBRA DOT
ING. ALFONSO RARRA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
PICH

ADMINISTRADOR UNICO DOT
ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA